

**DETERMINAZIONE****TIPOLOGIA: Liquidazione**

OGGETTO: PNRR Missione 6 C2 1.1.2 - Lavori di adeguamento degli ambienti ubicati presso il P.O. di Andria propedeutici all'installazione dell'Angiografo cardiovascolare. 1° SAL - Liquidazione fatture da proposta N. ULSA2101/2024/80 del 19/04/2024

DETERMINA Area gestione tecnica UOSVD Ingegneria clinica

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 07/02/2022 n.98;

Il Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Ingegneria Clinica – HTA, ing. Domenico Colucci, anche in qualità di responsabile del procedimento, sulla base del provvedimento di liquidazione predisposto dall'Istruttore, dott.ssa Ilaria Monopoli, vista la valutazione del Dirigente dell'U.O.S.V.D. Gestione Amm.va dei Servizi Tecnici e PNRR, dott.ssa Nuziana Losito, che attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 1953 del 23/11/2023 si procedeva ad affidare all'Operatore Economico DECO DOMUS di Pasquale Mastropasqua & C. snc i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli ambienti ubicati al piano terra a servizio della Radiologia del P.O. di Andria propedeutici all'installazione dell' Angiografo cardiovascolare per l'importo di € 365.001,67 oltre iva comprensivo di € 2.065,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (CUP C89J20002480005 e CIG A00DB56145);
- nella medesima delibera si dava atto che la spesa complessiva dell'affidamento, pari ad € 445.302,03 iva inclusa, è finanziata con fondi a valere sul Piano di Ripresa e Resilienza Missione 6-Salute Linea di intervento M6C2-1.1.2 ad invarianza finanziaria complessiva della linea di investimento (giusta nota della Regione Puglia prot. AOO_005/PROT/28/06/2023/0004993);
- con ordine Aziendale n. URSA2101/2024/20 del 13/02/2023, il Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Ingegneria Clinica – HTA – ing. Domenico Colucci autorizzava la DECO DOMUS di Pasquale Mastropasqua & C. snc ad eseguire i lavori in parola;
- a seguito dell'approvazione del SAL n. 1 a tutto il 14/03/2024 dell'importo di € 247.416,00 iva inclusa, il sunnominato Operatore Economico presentava la fattura, di pari importo, n. 7 del 05/04/2024 acquisita al registro iva n. 17205/2024 e, con determinazione n. 2008 del 05 aprile 2024, il Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Ingegneria clinica –HTA ne autorizzava la liquidazione;

**Visto:**

1. il 1° Stato di Avanzamento dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori - ing. Antonio Scarpa - firmato senza riserve dall'Appaltatore, dal quale risultano eseguiti lavori - a tutto il 14/03/2024 - per l'importo di € 202.800,00 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera;
2. Il certificato di pagamento n. 1 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento - ing. Domenico Colucci, certifica che si può pagare all'impresa la rata di € 247.416,00 iva inclusa al 22%, al netto delle prescritte ritenute;

"I sottoscritti dichiarano l'inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di carattere generale contenuta nella sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione".

DETERMINA

- **di liquidare l'ordine** informatizzato URSA2101-2024-20 del 13/02/2024 e la relativa fattura n. n. 7 del 05/04/2024, per un importo complessivo di **€ 247.416,00 IVA compresa**, emessa dall'Operatore economico;
- **di dare atto** che la spesa riveniente dal presente provvedimento viene imputata al conto economico n. 020.100.00005 – *"immobilizzazioni materiali in corso e acconti"* ed è finanziata con fondi a valere sul detto Piano di Ripresa e Resilienza Missione 6 Salute – Linea di Intervento M6 C2 1.1.2;
- **di autorizzare** il pagamento della Proposta di liquidazione ULSA2101/2024/80 così come di seguito dettagliata:

Proposta di liquidazione n. ULSA2101/2024/80

Fornitore: (292280) DECO DOMUS DI MASTROPASQUA PASQUALE & C. S.N.C.

Descrizione: LAVORI ADEGUAM. AMBIENTI P.O. ANDRIA PROPEDEUT. INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO CARDIOVASCOLARE

Registrazione		Importo		Documento		Prov. Autorizz.		CIG		CUP	
Anno Numero				Data Numero		Numero Anno Tipo					
2024 17205		247.416,00 €		05/04/2024 7/00		80 2024 ULSA2101		A00DB56145			

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto dall' Ufficio ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Direzione di Area / Struttura è conforme alle risultanze istruttorie.



L'istruttore
Collaboratore amministrativo professionale
F.to dott.ssa Ilaria Monopoli

Il Dirigente Responsabile
U.O.S.V.D. Gestione Amm.va dei Servizi Tecnici e PNRR
Dott.ssa Nuziana Losito

Il Responsabile del procedimento
Responsabile della U.O.S.V.D. Ingegneria Clinica-HTA
F.to Ing. Domenico Colucci



SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Annamaria Volpe