

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro e data di adozione

Proposta n.

Struttura: S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Oggetto: PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2 – 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II). Accordo Quadro Consip ID 2296 - Lotto 1 - Servizi di Sicurezza da Remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni. - CUP: G79E22000000006 e G39E22000000006 - CIG A038B92434 – RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ed ATTIVAZIONE DEL SESTO QUINTO.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Collaboratore Amministrativo Dott. Giuseppe Piccininni e confermata dall'Ing. Tommaso Petrosillo, in qualità di Dirigente della S.S. Sistemi Informativi Aziendali, anche quale Responsabile del Procedimento, viene relazionato quanto segue:

Visti:

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di copia informatica per consultazione rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 21, 27, 28, 29 30, 33 e 34 del 2022 e ss.mm.ii.;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” (istituzione del CUP), così come richiamato dal DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;
- la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 412/2023.

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241:
 - per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Atteso che:

- tra le Missioni del PNRR, la Missione 6 Salute individua investimenti finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;
- in particolare, la suddetta Missione 6 Salute, prevede la Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 –

Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II).

Preso atto:

- della D.G.R. n.134 del 15/02/2022 ad oggetto: “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6” con la quale si è provveduto ad approvare il Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale pugliese;
- della D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022” con la quale è stato, in particolare, approvato il modello di rete di assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2, comprensiva di tutta l’offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull’intero territorio regionale, autorizzando il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, i cui contenuti ed allegati si intendono integralmente riportati nel presente atto;
- della D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 “DGR 688/2022. PNRR Missione 6 Salute. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.” con la quale è stato approvato il Contratto Interistituzionale di Sviluppo con il suo allegato Piano Operativo;
- della D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione Risorse alle Aziende Sanitarie. Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.” con la quale è stato approvato lo schema di “Provvedimento di delega amministrativa per l’attuazione degli interventi” che le ASL devono sottoscrivere al fine di poter agire quali soggetti attuatori esterni e con il quale sono state ripartite le risorse del DM 20 gennaio 2022;
- della nota regionale 0159361/2024 del 28/03/2024 con oggetto “*Rif Rimodulazione PNRR Missione 6 - Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). M6C2 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Digitalizzazione DEA I e II livello – Adesione Accordi Quadro messi a disposizione da Consip dopo il 31/12/2022 e al Mepa/SDAPA – Disposizioni*” con la quale Regione Puglia ha trasmesso alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere l’autorizzazione ad aderire ad Accordi Quadro messi a disposizione da Consip dopo il 31/12/2022 ed al Mepa/SDAPA.

Premesso che:

- con deliberazione del D.G. n. 1362 del 05/12/2023 “*PNRR MISURA M6C2 1.1.1. “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE – DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II). ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO ID 2296 – LOTTO 1 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA DA*

La pubblicazione del presente atto, fatte salve le garanzie previste dall’accesso agli atti amministrativi e dall’accesso civico generalizzato, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nell’osservanza della disciplina nazionale, ai sensi del d.lgs 196/03 (Codice Privacy) e nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di pubblicazione degli atti sul web.

REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.”:

- si aderiva all’Accordo Quadro CONSIP per “l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1” (CIG 88846293CA), con il RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., approvando il Piano Operativo prot. n. AFG-0095667-2023 e le previsioni economiche di spesa ivi riportate per il periodo contrattuale di 48 mesi;
- si dava atto dei seguenti costi complessivi previsti:

VECCHIO QE - CUP G79E22000000006 e G39E22000000006					
SERVIZIO	2024 (fondi PNRR)	2025 (fondi PNRR)	2026	2027	TOTALE
L1.S1 – Security Operation Center	50.232,00 €	-	-	-	50.232,00 €
L1.S2 – Next Generation Firewall	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	342.576,00 €
L1.S7 – Protezione degli endpoint	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	190.372,40 €
L1.S15 – Servizi Specialistici	711.992,00 €	145.668,00 €	111.508,00 €	111.508,00 €	1.080.676,00 €
Importo Totale IVA Esclusa (A)	895.461,10 €	278.905,10 €	244.745,10 €	244.745,10 €	1.663.856,40 €
Importo Totale IVA Inclusa (B)	1.092.462,54 €	340.264,22 €	298.589,02 €	298.589,02 €	2.029.904,81 €
Quote ex art. 45 (2% di A) (C)	17.909,22 €	5.578,10 €	4.894,90 €	4.894,90 €	33.277,13 €

Importo totale servizi IVA ESCLUSA	1.663.856,40 €
Quote ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	33.277,13 €
IVA	366.048,41 €
Totale Deliberazione	2.063.181,94 €

- si incaricava quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Gianluca Grasso, Collaboratore Tecnico della S.S. Sistemi Informativi Aziendali.

Considerato che:

- con pec del 11/03/2025 registrata con nota prot. n. 30571 nella stessa data, l’Ing. Tommaso Petrosillo, in qualità di RUP, chiedeva formalmente all’RTI la quotazione per l’estensione del servizio SOC fino al 31/12/2025, dovendo proseguire in continuità con il servizio incluso nel

La pubblicazione del presente atto, fatte salve le garanzie previste dall’accesso agli atti amministrativi e dall’accesso civico generalizzato, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nell’osservanza della disciplina nazionale, ai sensi del d.lgs 196/03 (Codice Privacy) e nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di pubblicazione degli atti sul web.

Contratto Esecutivo Servizi di Sicurezza da Remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni (ID2296) – CUP G39E22000000006 e G79E22000000006 – CIG A038B92434 e scaduto al 28/02/2025;

- la suddetta esigenza nasce dalla mancata attivazione del SOC Regionale, che impone di proseguire il servizio nelle more dell'attivazione dello stesso;
- all'interno della stessa nota n. 30571 del 11/03/2025, si comunicava l'intenzione dell'Amministrazione di avvalersi, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo e dunque ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dell'attivazione del c.d. sesto quinto per l'estensione del servizio SOC al 31/12/2025, prevedendo in maniera opzionale, la possibilità di un basket di giornate aggiuntive a consumo funzionali all'evoluzione dell'attuale servizio in termini di regole / use case, nonché per qualsiasi supporto di natura specialistica che dovesse rendersi necessario fino al 31/12/2025;
- l'RTI Accenture S.p.A. comunicava la disponibilità alla rimodulazione proposta rappresentando le seguenti stime di spesa (iva esclusa) rispetto a quanto richiesto:

Servizio	Fascia	volume	durata	Prezzo
L1.S1 SOC	fascia 4	2300 eps	10 mesi	41.860,00 €
L1.S15 Servizi Specialistici per L1.S1	gg/uu	50 gg/uu	10 mesi	12.200,00 €
Totale estensione servizio fino al 31/12/2025				54.060,00 €
L1.S15 additional per attività di continuous improvement	gg/uu	100 gg/uu	10 mesi	24.400,00 €
Totale				78.460,00 €

Rilevato che:

- dalle stime di spesa fornite dall'RTI Accenture, si evince un costo totale complessivo per l'aggiunta dei servizi L1.S1 Security Operation Center (SOC) e Servizi Specialistici L1.S15 che ammonta ad euro 78.460,00 oltre IVA da imputare con equa ripartizione tra i CUP G79E22000000006 e G39E22000000006 (39.230,00€ per ciascun DEA);
- la suddetta rimodulazione trova copertura economica nell'attivazione del c.d. sesto quinto ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo e dunque ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto:

- di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico di cui alla deliberazione del D.G. n. 1362 del 05/12/2023 in adesione all'Accordo Quadro CONSIP per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1" (CIG 88846293CA), con il RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI

La pubblicazione del presente atto, fatte salve le garanzie previste dall'accesso agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nell'osservanza della disciplina nazionale, ai sensi del d.lgs 196/03 (Codice Privacy) e nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di pubblicazione degli atti sul web.



SISTEMI S.P.A., approvando le previsioni economiche di spesa ivi riportate per il periodo contrattuale di 48 mesi;

- di dover approvare le stime di spesa fornite dall'RTI Accenture, dalle quali si evince un costo totale complessivo per l'aggiunta dei servizi L1.S1 Security Operation Center (SOC) e Servizi Specialistici L1.S15 che ammonta ad euro 78.460,00 oltre IVA da imputare con equa ripartizione tra i CUP G79E22000000006 e G39E22000000006 (39.230,00€ per ciascun DEA);
- di dover approvare il nuovo quadro economico di spesa secondo il seguente schema, trovando copertura economica nell'attivazione del c.d. sesto quinto ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo e dunque ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 per l'estensione del servizio SOC al 31/12/2025, prevedendo in maniera opzionale, la possibilità di un basket di giornate aggiuntive a consumo funzionali all'evoluzione dell'attuale servizio in termini di regole / use case, nonché per qualsiasi supporto di natura specialistica che dovesse rendersi necessario fino al 31/12/2025:

NUOVO QE - CUP G79E22000000006 e G39E22000000006						
SERVIZIO	2024 (fondi PNRR)	2025 (fondi PNRR)	2026	2027	2028	TOTALE
L1.S1 – Security Operation Center	41.860,00 €	50.232,00 €	-	-		92.092,00 €
L1.S2 – Next Generation Firewall	42.822,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	42.822,00 €	342.576,00 €
L1.S7 – Protezione degli endpoint	39.660,92 €	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	7.932,18 €	190.372,40 €
L1.S15 – Servizi Specialistici	624.640,00 €	201.300,00 €	111.508,00 €	111.508,00 €	68.320,00 €	1.117.276,00 €
Importo Totale IVA Esclusa (A)	748.982,92 €	384.769,10 €	244.745,10 €	244.745,10 €	119.074,18 €	1.742.316,40 €
Importo Totale IVA Inclusa (B)	913.759,16 €	469.418,30 €	298.589,02 €	298.589,02 €	145.270,50 €	2.125.626,01 €
Quote ex art. 45 (2% di A) (C)	14.979,66 €	7.695,38 €	4.894,90 €	4.894,90 €	2.381,48 €	34.846,33 €

- di dover dare atto che l'avvio effettivo dell'esecuzione del contratto, avvenuta nel mese di marzo 2024, ha comportato uno slittamento delle quote in spesa corrente al primo bimestre 2028, rispetto al precedente quadro economico la cui scadenza era stata stimata a dicembre 2027;
- di dover confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Gianluca Grasso, Collaboratore Tecnico della S.S. Sistemi Informativi Aziendali;

- di dover aggiornare le quote art.45 D. Lgs. 36/2023 con gli importi di seguito derivanti dalla rimodulazione in parola:

Importo totale servizi IVA ESCLUSA	1.742.316,40 €
Quote ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	34.846,33 €
IVA	383.309,61 €
Totale Deliberazione	2.160.472,34 €

TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

L'Istruttore

F.to Dott. Giuseppe Piccininni

Il Dirigente / RUP

F.to Ing. Tommaso Petrosillo

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, con riferimento al/ai destinatario/i del medesimo procedimento, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito dal vigente Codice di comportamento aziendale e dalla sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Piano integrato di Attività e Organizzazione aziendale (P.I.A.O.), tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.77 del 06.02.2023

ACQUISITI i pareri della Direttrice Sanitaria e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente Tommaso Petrosillo della S.S. Sistemi Informativi

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. Di rimodulare il quadro economico di cui alla deliberazione del D.G. n. 1362 del 05/12/2023 in adesione all'Accordo Quadro CONSIP per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1"

La pubblicazione del presente atto, fatte salve le garanzie previste dall'accesso agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nell'osservanza della disciplina nazionale, ai sensi del d.lgs 196/03 (Codice Privacy) e nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di pubblicazione degli atti sul web.



(CIG 88846293CA), con il RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., approvando le previsioni economiche di spesa ivi riportate per il periodo contrattuale di 48 mesi;

2. Di approvare le stime di spesa fornite dall'RTI Accenture, dalle quali si evince un costo totale complessivo per l'aggiunta dei servizi L1.S1 Security Operation Center (SOC) e Servizi Specialistici L1.S15 che ammonta ad euro 78.460,00 oltre IVA da imputare con equa ripartizione tra i CUP G79E22000000006 e G39E22000000006 (39.230,00€ per ciascun DEA);
3. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa secondo il seguente schema, trovando copertura economica nell'attivazione del c.d. sesto quinto ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo e dunque ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 per l'estensione del servizio SOC al 31/12/2025, prevedendo in maniera opzionale, la possibilità di un basket di giornate aggiuntive a consumo funzionali all'evoluzione dell'attuale servizio in termini di regole / use case, nonché per qualsiasi supporto di natura specialistica che dovesse rendersi necessario fino al 31/12/2025:

NUOVO QE - CUP G79E22000000006 e G39E22000000006						
SERVIZIO	2024 (fondi PNRR)	2025 (fondi PNRR)	2026	2027	2028	TOTALE
L1.S1 – Security Operation Center	41.860,00 €	50.232,00 €	-	-		92.092,00 €
L1.S2 – Next Generation Firewall	42.822,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	42.822,00 €	342.576,00 €
L1.S7 – Protezione degli endpoint	39.660,92 €	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	7.932,18 €	190.372,40 €
L1.S15 – Servizi Specialistici	624.640,00 €	201.300,00 €	111.508,00 €	111.508,00 €	68.320,00 €	1.117.276,00 €
Importo Totale IVA Esclusa (A)	748.982,92 €	384.769,10 €	244.745,10 €	244.745,10 €	119.074,18 €	1.742.316,40 €
Importo Totale IVA Inclusa (B)	913.759,16 €	469.418,30 €	298.589,02 €	298.589,02 €	145.270,50 €	2.125.626,01 €
Quote ex art. 45 (2% di A) (C)	14.979,66 €	7.695,38 €	4.894,90 €	4.894,90 €	2.381,48 €	34.846,33 €

4. Di dare atto che l'avvio effettivo dell'esecuzione del contratto, avvenuta nel mese di marzo 2024, ha comportato uno slittamento delle quote in spesa corrente al primo bimestre 2028, rispetto al precedente quadro economico la cui scadenza era stata stimata a dicembre 2027;
5. Di confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Gianluca Grasso, Collaboratore Tecnico della S.S. Sistemi Informativi Aziendali;

La pubblicazione del presente atto, fatte salve le garanzie previste dall'accesso agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nell'osservanza della disciplina nazionale, ai sensi del d.lgs 196/03 (Codice Privacy) e nel rispetto delle disposizioni aziendali in materia di pubblicazione degli atti sul web.

6. Di aggiornare le quote art.45 D. Lgs. 36/2023 con gli importi di seguito derivanti dalla rimodulazione in parola:

Importo totale servizi IVA ESCLUSA	1.742.316,40 €
Quote ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	34.846,33 €
IVA	383.309,61 €
Totale Deliberazione	2.160.472,34 €

7. Di disporre che debba essere mantenuta la completa tracciabilità economico finanziaria tra le prestazioni rese e i CU del progetto “Digitalizzazione DEA” autorizzati, al fine di assicurare la corretta rendicontazione delle spese PNRR, seguendo le regole di monitoraggio e rendicontazione stabilite dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato;
8. Di considerare il presente atto che sostituisce ed integra il provvedimento giusta deliberazione del D.G. n. 1362 del 05/12/2023, il cui quadro economico viene rimodulato, come impegno di spesa ai fini della rendicontazione su REGIS;
9. Di stabilire che l’importo finanziato sui fondi a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2-1.1.1 e non ancora liquidato graverà sul conto “01010000035 – Altre Immobilizzazioni Immateriali” dell’autorizzazione di spesa UASA2001/2025/2-9;
10. Di stabilire che gli importi contrattualizzati relativi alle annualità 2026-2027-2028 graveranno come spesa corrente sul conto “71210000110 - Altri Servizi” per gli esercizi di competenza;
11. Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, con la pubblicazione del medesimo sul sito web aziendale.

La Direttrice Sanitaria

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott.ssa Mara Masullo

F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Direttore Generale

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri

Registrazione dell'annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazione di conto

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Protocollo n. _____ del

Il Funzionario

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia _____

Il Responsabile _____